

MEDEDELING VAN HET BIPT OMTRENT DE PLANNING M.B.T. DE ONTWIKKELING VAN HET BOTTOM-UP MODEL VOOR INTERCONNECTIE



BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

0. INLEIDING

Tijdens de meetings van 16 en 22 oktober 2003 heeft het BIPT en haar consultant Bureau van Dijk samen met de sector de opmerkingen overlopen die werden geformuleerd als reactie op de synthese van het derde consultatiedocument en op de consultatie van het bottom up model zelf. Op het einde van deze meetings werd door het BIPT de planning met betrekking tot de finalisatie van het model en de reconciliatie met het top down model voorgesteld aan de sector. Deze planning was strikt gelet op het feit dat zij werd opgesteld met de bedoeling het model in aanmerking te nemen voor de bepaling van de interconnectietarieven van de BRIO2004.

In opvolging van de sectormeetings en van extra commentaar ontvangen door Belgacom werden er een aantal punten geïdentificeerd die verdere analyse vereisten en in voorkomend geval ook een aanpassing van het bottom up model zelf.

Een dergelijke aanpassing/verfijning van het model bleek in bepaalde gevallen slechts realistisch na de beschikbaarheid van supplementaire input van de operatoren. Per mail van 24 december 2003 werden de operatoren hieraan herinnerd en uitgenodigd om tegen 12 januari 2004 deze input over te maken aan het Instituut.

Mede gelet op deze nieuwe input die van de sector wordt verwacht, maar ook op de tijd die het BIPT noodzakelijk acht om de ontvangen opmerkingen grondig te evalueren dient de timing te worden herzien. Bovendien is het BIPT ervan overtuigd met deze herziening tegemoet te komen aan de vraag naar transparantie over de niet-confidentiële cijfers en parameters van het model. Deze transparantie zal in het bijzonder worden gewaarborgd door het aanbieden van de mogelijkheid tot consultatie van het finale model.

De nieuwe timing voor de volgende stappen in de finalisatie van het bottom up model en de reconciliatie met het top down model vindt u terug in het vervolg van dit document.

1. TIMING

De voorgestelde timing strekt zich uit over een periode van 4 maanden.

- * 20/02/2004 : finalisatie bottom up model.
Het model zal in de periode tot 20/02/2004 verder worden aangepast aan de ontvangen opmerkingen. Een communicatie zal worden gepubliceerd met :
 - de doorgevoerde aanpassingen aan het bottom up model
 - de motivatie van de waarden van de niet-confidentiële parameters van het model
 - de resultaten van het bottom up model
- * week van 23/02/2004 : consultatie van het finale bottom up model
- * week van 29/03/2004 : communicatie over de gefinaliseerde reconciliatie van het top down en het bottom up model.
- * week van 26/04/2004 : bepaling impact van de reconciliatie op de interconnectietarieven.